

LIFE Natura 2006 - Rapaci del Gargano

Aggiornamento progetto al 31 ottobre 2009						
codice azione	titolo azione	responsabile dell'azione	risultati attesi	risultati ottenuti	data prevista di conclusione dell'azione	data effettiva di conclusione dell'azione
A1	Formalizzazione di una struttura di coordinamento del progetto	Provincia di Foggia	Atto formale di costituzione della struttura di coordinamento	1 protocollo d'intesa sottoscritto tra il beneficiario, i partner e le autorità competenti che sostengono il progetto 2 convenzioni sottoscritte tra il beneficiario e i partner Consorzio di Bonifica e CSN	12/2006	03/2007
A2	Inventario scientifico	Centro Studi Naturalistici	Avere un chiaro quadro conoscitivo delle specie obiettivo del progetto LIFE (<i>Falco naumanni</i> , <i>Falco biarmicus feldeggii</i> , <i>Neophron percnopterus</i> , <i>Bubo bubo</i>) sia dal punto di vista conservazionistico, che per gli aspetti relativi all'utilizzo del territorio (Trofico, riproduttivo)	Individuazione e mappatura dei siti di nidificazione di <i>Falco biarmicus feldeggii</i> , <i>Neophron percnopterus</i> , <i>Bubo bubo</i> , mappatura dei fabbricati che ospitano le colonie di <i>Falco naumanni</i> mappatura dei siti non occupati dal <i>Falco naumanni</i> ma potenzialmente idonei	09/2007	09/2007
A3	Adeguamento dei regolamenti edilizi per la salvaguardia di <i>Falco naumanni</i>	Provincia di Foggia	Adeguamento dei regolamenti edilizi dei comuni di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo e Manfredonia	Elaborazione della proposta di modifica Riunioni preliminari con i comuni di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo e Manfredonia Redazione di un manuale di buone pratiche	12/2009	in corso
A4	Redazione dei progetti esecutivi degli interventi	Centro Studi Naturalistici	Acquisizione dei progetti esecutivi e delle relative autorizzazioni secondo la normativa nazionale vigente	Accordi con i privati proprietari delle aree Acquisizione del progetto esecutivo delle azioni C2, C3, E9 Approvazione progetto da parte del Comune di Monte Sant'Angelo Approvazione progetto da parte del Comune di Manfredonia Aggiornamento dei progetti esecutivi dell'azione C3	06/2007	02/2008
A5	Contributo all'elaborazione di un Piano di Azione Nazionale per la specie <i>Neophron percnopterus</i>	Provincia di Foggia	Contributo alla redazione del Piano d'azione nazionale sul <i>Neophron percnopterus</i>	Contributo alla redazione del Piano d'azione nazionale sul <i>Neophron percnopterus</i>	12/2009	09/2009

LIFE Natura 2006 - Rapaci del Gargano

Aggiornamento progetto al 31 ottobre 2009						
codice azione	titolo azione	responsabile dell'azione	risultati attesi	risultati ottenuti	data prevista di conclusione dell'azione	data effettiva di conclusione dell'azione
A6	Elaborazione di un Piano di Azione Provinciale per la specie <i>Bubo bubo</i>	Provincia di Foggia	Redazione del Piano d'azione sul <i>Bubo bubo</i>	Realizzata una bozza del piano	03/2011	in corso
C1	Acquisto ed installazione di nidi artificiali per il <i>Falco naumanni</i>	Provincia di Foggia	Realizzazione e installazione di 400 nidi	Realizzazione di 400 nidi Installazione di 380 nidi su strutture pubbliche e private	12/2007	12/2007
C2	Realizzazione di un centro di ambientamento e recupero per il <i>Falco naumanni</i>	Provincia di Foggia	Realizzazione di 5 voliere per l'accoglienza di adulti e giovani, 2 voliere per hacking, 1 voliera per irrecuperabili, 1 struttura in legno con nursery, 6 scatole nido su pali, 1 torre di nidificazione, attrezzature per il completamento dell'opera	Realizzazione di 5 voliere per l'accoglienza di adulti e giovani, 2 voliere per hacking, 1 voliera per irrecuperabili, 1 torre di nidificazione, 1 piccionaia, attrezzature per il completamento dell'opera	12/2007	09/2009
C3	Realizzazione di carnai per rapaci (specie obiettivo: <i>Neophron percnopterus</i>)	Provincia di Foggia	Realizzazione di tre carnai	Realizzati tre carnai nei comuni di Rignano Garganico, Manfredonia e Monte Sant'Angelo	03/2008	11/2008
C4	Bonifica delle pareti rocciose dalle attrezzature installate per l'arrampicata sportiva (specie obiettivo: <i>Falco biarmicus feldeggii</i> , <i>Neophron percnopterus</i> , <i>Bubo bubo</i>)	Centro Studi Naturalistici	Bonifica di 50 pareti rocciose	Bonifica di 77 vie di arrampicata	12/2007	11/2007
C5	Incentivi per il ripristino di piccionaie finalizzate all'incremento della disponibilità trofica per <i>Falco biarmicus feldeggii</i> e <i>Bubo bubo</i>	Provincia di Foggia	Ripristino e/o realizzazione di 7 piccionaie in fabbricati rurali della ZPS	Pubblicazione del bando e dei relativi allegati Ammissione al finanziamento di due domande	06/2009	in corso
D1	Manutenzione dei nidi artificiali per il <i>Falco naumanni</i>	Provincia di Foggia	Riparazione e/o sostituzione dei nidi danneggiati	Nessun nido da sostituire	12/2010	in corso

LIFE Natura 2006 - Rapaci del Gargano

Aggiornamento progetto al 31 ottobre 2009						
codice azione	titolo azione	responsabile dell'azione	risultati attesi	risultati ottenuti	data prevista di conclusione dell'azione	data effettiva di conclusione dell'azione
D2	Gestione del centro di ambientamento per il <i>Falco naumanni</i>	Centro Studi Naturalistici	Recupero e rilascio di 50 esemplari all'anno	Esemplari attualmente in voliera (2009): 135 Totale esemplari rilasciati 2007: 24 Totale esemplari rilasciati 2008: 61 Totale esemplari rilasciati 2009: 45 Totale generale esemplari rilasciati: 125 Percentuale rilascio rispetto ai dati da progetto: 125%	03/2011	in corso
D3	Gestione dei carnai per rapaci (specie obiettivo: <i>Neophron percnopterus</i>)	Provincia di Foggia	Insediamiento di una coppia di <i>Neophron percnopterus</i> e frequentazione del carnaio da parte di altri rapaci e corvidi	Frequentazione dei carnai da parte di due esemplari di <i>Neophron percnopterus</i>	03/2011	in corso
D4	Sorveglianza delle aree di nidificazione per <i>Neophron percnopterus</i> e <i>Falco biarmicus feldeggi</i>	Consorzio di Bonifica Montana del Gargano	Riduzione del disturbo alle aree di nidificazione	Nessun disturbo durante il periodo di sorveglianza	09/2010	in corso
D5	Monitoraggio scientifico	Centro Studi Naturalistici	Relazione annuale	Protocollo di monitoraggio Rapporto di monitoraggio 2008 Rapporto di monitoraggio 2009	03/2011	in corso
E1	Realizzazione di un depliant divulgativo sul progetto LIFE	Provincia di Foggia	Distribuzione di 30.000 copie a residenti e visitatori dell'area	Distribuite 30.000 copie a residenti e visitatori dell'area	06/2007	09/2007
E2	Realizzazione di un opuscolo sul <i>Falco naumanni</i>	Provincia di Foggia	Distribuzione di 10.000 copie a residenti e visitatori dell'area	Distribuite 10.000 copie a residenti e visitatori dell'area	06/2007	09/2007
E3	Sensibilizzazione dei gruppi di interesse e dell'opinione pubblica	Provincia di Foggia	Due incontri con le organizzazioni professionali Due incontri con scalatori e rocciatori Premiazione dei proprietari e delle imprese edili che avranno installato i nidi artificiali	Tre incontri preliminari con scalatori e rocciatori Due incontri conclusivi per stipula protocollo d'intesa Stipula protocollo d'intesa	03/2011	in corso
			5 pannelli installati nelle zone di accesso dei valloni con divieto di arrampicata	5 pannelli installati nelle zone di accesso dei valloni con divieto di arrampicata		

LIFE Natura 2006 - Rapaci del Gargano

Aggiornamento progetto al 31 ottobre 2009						
codice azione	titolo azione	responsabile dell'azione	risultati attesi	risultati ottenuti	data prevista di conclusione dell'azione	data effettiva di conclusione dell'azione
E4	Realizzazione di pannelli informativi	Provincia di Foggia	4 pannelli installati nei centri storici di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo		03/2008	in corso
			2 pannelli collocati nelle due aree del centro di ambientamento	2 pannelli collocati nelle due aree del centro di ambientamento		
			1 pannello collocato nell'aula didattica	1 pannello collocato nell'aula didattica		
			3 pannelli collocati in adiacenza ai carnai	3 pannelli collocati in adiacenza ai carnai		
			7 pannelli collocati in prossimità delle piccionaie	1 pannello collocato in prossimità delle piccionaie		
E5	Attivazione di un sito internet dedicato alla ZPS e al progetto LIFE	Provincia di Foggia	Realizzazione sito internet	Sito internet on line e aggiornato all'indirizzo www.lifegargano.it	03/2011	in corso
E6	Realizzazione di un documentario audiovisivo	Provincia di Foggia	Distribuzione di n. 1.000 copie DVD del documentario	realizzato il master	06/2009	in corso
E7	Programma di educazione ambientale rivolto alle scuole	Centro Studi Naturalistici	Realizzazione del kit didattico in 2.000 copie	Realizzato il quaderno didattico in 2000 copie	06/2010	in corso
			Coinvolgimento di tutte le scuole elementari e medie dei comuni di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo	Predisposizione lettera di presentazione del progetto con scheda di adesione		
			Attività di animazione nelle classi partecipanti	Coinvolti 1850 alunni		
E8	Creazione di uno sportello informativo itinerante per agricoltori ed operatori locali e per la promozione di ulteriori iniziative di conservazione del sito	Consorzio di Bonifica Montana del Gargano	Contattare almeno 100 soggetti operanti nel comprensorio della ZPS	Contattati 125 soggetti dei quali 40 hanno presentato domanda di contributo per l'Agricoltura biologica	03/2011	in corso
E9	Aula didattica	Provincia di Foggia	Realizzazione di un'aula didattica	Lavori completati	12/2007	in corso
E10	Realizzazione di una newsletter periodica sulle attività del progetto	Provincia di Foggia	Realizzazione di 6 numeri della newsletter	Stampati tre numeri	03/2011	in corso
				Diffusione delle notizie sulla stampa Convegno del 27/03/2007		

LIFE Natura 2006 - Rapaci del Gargano

Aggiornamento progetto al 31 ottobre 2009						
codice azione	titolo azione	responsabile dell'azione	risultati attesi	risultati ottenuti	data prevista di conclusione dell'azione	data effettiva di conclusione dell'azione
E11	Conferenze stampa e comunicati stampa	Provincia di Foggia	Costante informazione dell'opinione pubblica	Convegno sui carni del 09/03/2007	03/2011	in corso
				14° convegno di ornitologia		
				Seminario di medicina dei falchi del 06/06/2009		
				Partecipazione al convegno internazionale sui rapaci ad Arcidosso (GR) 22 e 23 ottobre 2009		
E12	Convegno internazionale conclusivo	Provincia di Foggia	Costituzione di un network europeo sui rapaci.		03/2011	non ancora avviata
			Pubblicazione degli atti			
E13	Produzione di un rapporto finale in italiano e inglese	Provincia di Foggia	Diffusione delle informazioni relative al progetto nell'ambito di tutto il network LIFE Natura		03/2011	non ancora avviata
F1	Gestione del progetto	Provincia di Foggia	Costituzione dell'ufficio di progetto	gestione in corso	03/2011	in corso
F2	Revisione indipendente del bilancio	Provincia di Foggia	Revisione indipendente del bilancio		03/2011	non ancora avviata
F3	Piano di conservazione post-LIFE	Provincia di Foggia	Definizione di un piano per la conservazione post- LIFE dei siti		03/2011	non ancora avviata
F4	Costituzione di un network con altri progetti LIFE aventi come obiettivo la conservazione dei rapaci in Europa	Centro Studi Naturalistici	Costituzione di un network con altri progetti LIFE dedicati ai rapaci	Contatto con la Provincia di Matera, titolare del progetto LIFE05NAT/IT/000009	03/2011	in corso
				Riscontro da LPO Francia		